

Projektzeitplan		Termin	ja	nein	Warum nicht erledigt?
1. Woche	Planungsphase Vorstellung und Informationen zum Projekt, Projektname, Teambildung, Brainstorming	10.01.2011			
2. Woche	Vorbereitungsphase Arbeitspaket 1 : Menüplanung mit korrespondierender Getränkeauswahl (Getränke und Menükunde) Arbeitspaket 2 : Auswahl und Materialanforderung für die Dekoration, Einladungen und der Menükarten, Arbeitspaket 3 : Erstellen eines Functionssheet und Erstellen eines Serviceplans für die Veranstaltung	19.01.2011 19.01.2011 19.01.2011			
3. Woche	Vorbereitungsphase Arbeitspaket 1: Erstellen und Abgabe einer Bestellliste für Lebensmittel und Getränke Arbeitspaket 2: Vorbereiten der Präsentation, Arbeitspaket 3: Erstellen des Tischplans und Ausarbeitung und Planung des Serviceablaufes	26.01.2011 26.01.2011 26.01.2011			
5. Woche	Realisierungsphase Arbeitspaket 1: Vorbereitungsarbeiten – Mise en place für die Veranstaltung Üben der Serviceart am Tisch des Gastes, Probelauf	09.02.2011			
6. Woche	Durchführung Arbeitspaket 1: Mise en place für die Veranstaltung und fassen der bestellten Ware im Lager, Endkontrolle und Servicebesprechung	16.02.2011			

